

TH Bratislava - Nové Mesto. Rekonštrukcia sekundarných rozvodov UK a TV - 2. etapa

| počet | okruh | Realizacia 2. etapa, okruh | prieskum terénu a prestupov do objektov, kontrolné sondy, kontrola drevín | zahájenie rozkopávky, vykop a otvorenie teplovodneho kanala, výrub drevín, demontáž pôvodných rozvodov, montáž nového potrubia | ukočenie rozkopávky a prestupov do objektov, zásyp vykopov | konečná úprava povrchu terénu |
|-------|-------|----------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| 1 | D.15 | OST 854 - Vajnoraská 28 | 23.06 až 30.06.2021 | od 01.07.2021 | do 05.08.2021 | do 19.08.2021 |
| 2 | D.17 | OST 856 - Hálkova 48 | 23.06 až 30.06.2021 | od 01.07.2021 | do 22.07.2021 | do 05.08.2021 |
| 3 | D.26 | OST 880 - ZŠ Budyšínska | 19.07 až 26.07.2021 | od 27.07.2021 | do 31.08.2021 | do 14.09.2021 |
| 4 | D.28 | OST 882 - Družstevná 7 | 19.07 až 26.07.2021 | od 27.07.2021 | do 31.08.2021 | do 14.09.2021 |